

**ENERO / JANUARY 2006 OAN-SPM**

Versión 2.1 - 19/12/05 - RVM <[PDF](#)>

La última versión actualizada de este calendario se encuentra en:

<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2m	2.12 M	1.50 M	0.84 M	1M (Tonantzintla)
1 D	f/7.5				
2 L					
3 Ma					
4 Mi					
5 J					
6 V	CCrec f/7.5	<b>OAN Mantenimiento</b>	<b>OAN Mantenimiento</b>	<b>OAN Mantenimiento</b>	
7 S		"	"	"	
8 D	f/7.5	<b>Ingeniería Echelle</b>	<b>Ingeniería Ruca</b>	"	31 COSTERO
9 L		31 COSTERO	x10 MICHEL	22 DURAN	CCD
10 Ma		Echelle + Thomson	Ruca + Marconi	Polima+Site1	"
11 Mi		"	"	"	
12 J		"	"	"	
13 V		x11 RICHER Echelle + Site3	x09 ALVAREZ	"	
14 S	Llena	02 RICHER	Ruca + Marconi	"	
15 D		Echelle + Site3	"	"	
16 L		"	"	"	
17 Ma	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	"	"	
18 Mi		25 CHAVARRIA	"	"	
19 J		B&Ch + Site3	"	"	
20 V		"	"	"	
21 S		"	"	"	
22 D	CMeng	"	"	"	x02 PEÑA
23 L		16 VAZQUEZ	"	"	Fotómetro
24 Ma		B&Ch + Site3	"	"	"
25 Mi		19 RODRIGUEZ	35 H. HERNANDEZ		"
26 J		B&Ch + Site3	Ruca + Site1		x05 LÓPEZ-CRUZ
27 V		"	"		CCD
28 S		"	"		"
29 D	Nueva	"	"		"
30 L		06 CHAVUSHYAN	x07 VAZQUEZ	22 DURAN	"
31 Ma		B&Ch + Site3	Ruca+Marconi	Polima+Site1	

**FEBRERO / FEBRUARY 2006 OAN-SPM**

Versión 2.1 - 31/01/06 - RVM <[PDF](#)>

La última versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2m	2.12 M	1.50 M	0.84 M	1M (Tonantzintla)
1 Mi	f/7.5	<b>Ingeniería Mezcal</b>	x07 VAZQUEZ	22 DURAN	
2 J		27 HENNEY	Ruca+Marconi	Polima + Site1	
3 V		Mezcal + Site3	"	"	
4 S		"	"	"	
5 D	CCrec f/27	<b>Ingeniería CID</b>	"	"	
6 L		39 SALAS	x12 RICHER	"	
7 Ma		CID	Ruca+Marconi	"	
8 Mi		"	"	"	
9 J		40 SALAS		"	
10 V		CID		"	
11 S		"		"	
12 D		"		"	
13 L	Llena	"		"	
14 Ma		"		"	
15 Mi	f/7.5	<b>Ingeniería PUMA</b>		"	
16 J		12 ROSADO		"	
17 V		PUMA + Site3	x06 RICHER	"	
18 S		"	Ruca + Marconi	"	
19 D		"	"	"	
20 L	CMeng	"	"	"	
21 Ma	f/7.5	<b>Ingeniería Echelle</b>	<b>Ingeniería (cambio CCD)</b>		
22 Mi		14 ZHARIKOV	14 ZHARIKOV		
23 J		Echelle + Site3	Ruca + Site1		
24 V		"	"		x08 LOPEZ-CRUZ
25 S		"	"		CCD
26 D	f/7.5	<b>Ingeniería Mexman</b>	<b>Ingeniería Danés</b>	<b>Ingeniería Ruca</b>	"
27 L	Nueva	26 BENITEZ	23 LOPEZ-CRUZ	23 LOPEZ-CRUZ	"
28 Ma		Mexman + Site3	Danés	Ruca + Marconi	"

**MARZO / MARCH 2006** OAN-SPM  
 Versión 3.6 - 22/03/06 - RVM <[PDF](#)>

La última versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2m	2.12 M	1.50 M	0.84 M	1M (Tonantzintla)
1 Mi	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	23 LOPEZ-CRUZ	23 LOPEZ-CRUZ	
2 J		18 PLIONIS	Danés	Ruca + Marconi	
3 V		B&Ch + Site3	"	"	
4 S		"	"	"	
5 D		"	"	"	
6 L	CCrec	"	"	"	
7 Ma		06 CHAVUSHYAN	"	"	
8 Mi		B&Ch + Site3	x15 CHAVARRIA	x13 RICHER	
9 J		<b>Ingeniería Echelle</b>	Danés	Ruca + Marconi	
10 V		x18 BOHIGAS	"	"	x16 SEGARRA
11 S		Echelle + Site3	"	"	Cámara fotográfica
12 D		"	"	"	"
13 L		"	x17 RICHER	"	
14 Ma	Llena	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	Danés	"	
15 Mi		x03 RICHER			
16 J		B&Ch + Site3			
17 V		"			
18 S		24 VALDES	x03 RICHER / Danés		
19 D		B&Ch + Site3			
20 L		"	32 RUELAS		
21 Ma		"	Ruca + Site1		
22 Mi	CMeng	"	"	<b>Ingeniería Mexman</b>	
23 J		"	"		
24 V		15 TOVMASSIAN	15 TOVMASSIAN	x19 HERNANDEZ	
25 S		B&Ch + CCD propio	Ruca + Site1	Mexman + Marconi	20 HIDALGO / CCD
26 D		"	"	"	x05 LÓPEZ-CRUZ
27 L	f/7.5	<b>Ingeniería Mexman</b>	<b>Ingeniería Polima</b>		CCD
28 Ma		26 BENITEZ	26 BENITEZ	<b>Ingeniería Ruca</b>	"
29 Mi	Nueva	Mexman + Site3	Polima + Site1	x14 PLIONIS	"
30 J		"	"	Ruca + Marconi	"
31 V		"	"	"	

**ABRIL / APRIL 2006 OAN-SPM**  
 Versión 3.2 - 02/04/06 - RVM <[PDF](#)>

La última versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2m	2.12 M	1.50 M	0.84 M	1M (Tonantzintla)
1 S	f/13.5	<b>Ingeniería CAMILA</b>	x01 HIRIART	x14 PLIONIS	
2 D		"	Polima + Site1	Ruca + Marconi	
3 L		37 PUERARI		"	
4 Ma		CAMILA			
5 Mi	CCrec	"			
6 J		"			
7 V	f/13.5	<b>Ingeniería</b>			
8 S		09 LUNA			
9 D		PROPIO			
10 L		<b>Ingeniería CAMILA</b>			
11 M		x19 PUERARI			
12 Mi		CAMILA			
13 J	Llena	"			
14 V		"			
15 S	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>			
16 D		17 COZIOL			
17 L		B&Ch + Site3			
18 Ma		"	x01 HIRIART		
19 Mi		"	Polima + Site1		
20 J	CMeng	"	"		
21 V	f/7.5	<b>Ingeniería Rueda Italiana</b>	"	x06 RICHER	
22 S		04 GAVAZZI	"	Mexman+Marconi	
23 D		R. Ital + Site3	<b>Ingeniería Ruca</b>	"	
24 L		"	29 KEMP		32 RUELAS
25 Ma		"	Ruca + Site1		CCD
26 Mi		"	"		"
27 J	Nueva	"	"		"
28 V		"	"		36 H. HERNANDEZ
29 S		"	"		CCD
30 D		"	"		

**MAYO / MAY 2006 OAN-SPM**  
 Versión 2.6 - 03/05/06 - RVM <[PDF](#)>

La última versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2m	2.12 M	1.50 M	0.84 M	1M (Tonantzintla)
1 L	f/13.5	<b>Ingeniería Camila</b>	29 KEMP		
2 Ma		"	Ruca + Site1		
3 Mi		28 KEMP	"		
4 J		Camila	"		
5 V	CCrec	"	"		
6 S		"	"		
7 D		"	"		
8 L		30 PHILLIPS	"		
9 Ma		Camila	"		
10 Mi		"	<b>Ingeniería Danés</b>		
11 J		"			
12 V		03 RICHER	x23 PEÑA	<b>Ingeniería Cuentapulsos</b>	
13 S	Llena	Camila	Danés	x23 PEÑA	
14 D		"	"	Fotómetro Cuentapulsos	
15 L		"	"		
16 Ma		"	<b>Ingeniería Ruca</b>		
17 Mi		"	x20 CHUL	<b>Ingeniería Mexman</b>	
18 J		"	Ruca + Site1	"	
19 V		37 PUERARI	"	x03 RICHER	
20 S	CMeng	Camila	"	Mexman+Marconi	
21 D		"	"	"	
22 L		"	"	"	
23 Ma		"	<b>Ingeniería Polima</b>		
24 Mi	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	21 HIRIART		
25 J		10 TORREALBA	POLIMA + Site1	x07 VAZQUEZ	
26 V		B&Ch + Site3	"	Mexman+Marconi	36 H. HERNANDEZ
27 S	Nueva	"	"	"	CCD
28 D		"	"	"	x05 LOPEZ-CRUZ
29 L		"	<b>Ingeniería Ruca</b>	"	CCD
30 Ma		15 TOVMASSIAN	15 TOVMASSIAN	"	"
31 Mi		B&Ch + Site3	Ruca + Site1	"	"

**JUNIO / JUNE 2006 OAN-SPM**  
 Versión 2.5 - 19/06/06 - RVM <[PDF](#)>

La última versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2m	2.12 M	1.50 M	0.84 M	1M (Tonantzintla)
1 J	f/7.5	15 TOVMASSIAN B&Ch + Site3	15 TOVMASSIAN Ruca + Site1		x05 LOPEZ-CRUZ / CCD
2 V		"	"	x21 BERTONE	
3 S		06 CHAVUSHYAN		Mexman + Marconi	
4 D	CCrec	B&Ch + Site3		"	
5 L		34 H. HERNANDEZ	<b>Ingeniería Danés</b>	x23 RICHER	
6 Ma		B&Ch + Site3	x22 SCHUSTER	Mantenimiento	
7 Mi		"	Danés	"	
8 J		"	"	"	
9 V		<b>Ingeniería Mezcal</b>		"	
10 S		x03 RICHER		"	
11 D	Llena f/7.5	Mezcal + Site3		"	
12 L		08 HENNEY		"	
13 Ma		Mezcal + Site3	x04 RICHER	x04 RICHER	
14 Mi		"	Ruca + Site1	Mexman + Marconi	
15 J		"	[ALUMINIZADO]	[ALUMINIZADO]	
16 V		"	"	"	36 H. HERNANDEZ
17 S	f/7.5	<b>Ingeniería Echelle</b>	"	"	CCD
18 D	CMeng	02 RICHER	"	"	x24 PARRAO
19 L		Echelle + Site3	"	"	CCD
20 Ma		"	<b>Ingeniería POLIMA</b>		"
21 Mi		13 L. HERNANDEZ			"
22 J		Echelle + Site3			
23 V		"	21 HIRIART		x05 LOPEZ-CRUZ
24 S		"	Polima + Site1		CCD
25 D	Nueva	"	"	<b>Ingeniería SOPHIA</b>	"
26 L	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	<b>Ingeniería Ruca</b>		"
27 Ma		01 DULTZIN	42 CRUZ-GONZALEZ	33 H. HERNANDEZ	"
28 Mi		B&Ch + Site3	Ruca + Marconi	Sophia + Site1	
29 J		"	"	"	
30 V		"	"		

**JULIO / JULY 2006** OAN-SPM  
 Versión 1.4 -28/06/06 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 S	f/7.5	<b>Ingeniería Mezcal</b>			
2 D		09 LOPEZ			
3 L	CCrec	Mezcal + Site3	x07 ACEVES	x07 ACEVES	
4 Ma		"	Ruca + Marconi	Sophia + Site1	
5 Mi		"	"	"	
6 J		"	"	"	
7 V		12 RICHER		<b>Ingeniería Ocular</b>	
8 S		Mezcal + Site3	x06 AGUILAR	x06 AGUILAR	
9 D		"	Ruca + Marconi	Ocular	
10 L	Llena	"			
11 Ma		"			
12 Mi		"	<b>Ingeniería Danés</b>		
13 J		01 ARELLANO	01 ARELLANO		
14 V		Mezcal + Site3	Danés		
15 S		"	"		
16 D		"	"		
17 L	CMeng	"	"	<b>Ingeniería Mexman</b>	
18 Ma		"	"	35 RICHER	
19 Mi		<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	29 CHAVARRÍA	Mexman + Marconi	
20 J	f/7.5	25 RODRIGUEZ	Danés	"	
21 V		B&Ch + Site3	"	<b>Ingeniería Polima</b>	
22 S		"	"	34 MERCADO	
23 D		"	"	Polima + Site1	
24 L		"	"	"	
25 Ma	Nueva	<b>Ingeniería Echelle</b>	<b>Ingeniería Ruca</b>		
26 Mi	f/7.5	03 BOHIGAS	20 MICHEL		
27 J		Echelle + Site3	Ruca + Site1		
28 V		"	"		
29 S		"	"		
30 D	f/30	<b>Ingeniería CID</b>	"		
31 L		<b>Ingeniería CID</b>	"		

**AGOSTO / AUGUST 2006** OAN-SPM  
 Versión 2.0 - 01/08/06 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1m (Tonantzintla)
1 Ma	f/30	43 CRUZ-GONZÁLEZ			
2 Mi	CCrec	CID-InSb			
3 J		"			
4 V		"			
5 S		"			
6 D		49 SALAS			
7 L		CID			
8 Ma		"			
9 Mi	Llena	50 SALAS	35 RICHER		
10 J		CID	Ruca + Marconi		
11 V		<b>Ingeniería Camila</b>	<b>Ingeniería CCD</b>	<b>Ingeniería Mexman</b>	
12 S	f/13.5	06 PLAUCHU	x02 COZIOL	35 RICHER	
13 D		Camila	Ruca+Site1	Mexman + Marconi	
14 L		"	"	"	
15 Ma	CMeng	"	"		
16 Mi	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	"		
17 J		06 PLAUCHU	"		
18 V		B&Ch + Site3	20 MICHEL	x02 COZIOL	
19 S		"	Ruca + Site1	Mexman + Marconi	
20 D		"	"	"	
21 L	f/7.5	<b>Ingeniería Puma</b>	"	<b>Ingeniería Polima</b>	
22 Ma		02 ROSADO	"	x05 MERCADO	
23 Mi	Nueva	Puma + Site3	"	Polima + Marconi	
24 J		"	"	"	
25 V		"	40 HERNÁNDEZ-TOLEDO	<b>Ingeniería Mexman</b>	
26 S		"	Ruca + Site1		
27 D	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	"		
28 L		17 CHAVUSHYAN	"		
29 Ma		B&Ch + Site3	x04 HIRIART		
30 Mi	f/13.5	<b>Ingeniería Camila</b>	Ruca+Site1		
31 J	CCrec	48 HIRIART / Camila			



SEPTIEMBRE / SEPTEMBER 2006 OAN-SPM  
 Versión 2.0 - 25/09/06 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 V	f/13.5	48 HIRIART	13 WATSON	13 WATSON	
2 S		Camila	Ruca + CCDs	Mexman + CCDs	
3 D		"	"	"	
4 L	f/7.5	<b>Ingeniería Mezcal</b>	"	"	
5 Ma		12 RICHER	"	"	
6 Mi		Mezcal + Site3	"	"	
7 J	Llena	"	"	"	
8 V		"			
9 S		"			
10 D		"			
11 L		"	<b>Ingeniería Danés</b>		
12 Ma		"	46 LÓPEZ-CRUZ	46 LÓPEZ-CRUZ	
13 Mi	f/7.5	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	Danés	Mexman + Marconi	
14 J	CMeng	39 HERNÁNDEZ-TOLEDO	"	"	
15 V		B&Ch + Site3	"	"	
16 S		"	"	"	
17 D		47 LÓPEZ-CRUZ	"	"	
18 L		B&Ch + Site3	"	"	
19 Ma		"	"	"	
20 Mi		"	"	"	
21 J		"	"	"	
22 V	Nueva	"	<b>Ingeniería Ruca</b>	<b>Ingeniería Sophia</b>	
23 S		07 TOVMASSIAN	07 TOVMASSIAN	38 HERNÁNDEZ-TOLEDO	
24 D		B&Ch + Site3	Ruca + Marconi	Sophia + Site1	
25 L		"	"	"	
26 Ma		"	"	"	
27 Mi		17 CHAVUSHYAN	36 KEMP	<b>Ingeniería Polima</b>	
28 J		B&Ch + Site3	Ruca + Site1	x05 MERCADO	
29 V	f/13.5	<b>Ingeniería Camila</b>	"	Polima + Marconi	
30 S	CCrec	37 KEMP / Camila	"	"	

OCTUBRE / OCTOBER 2006 OAN-SPM  
 Versión 3.0 - 30/10/06- RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2m	2.12 M	1.50 M	0.84 M	1M (Tonantzintla)
1 D	f/13.5	37 KEMP	36 KEMP		
2 L		Camila	Ruca + Site1	35 RICHER	
3 Ma		"	"	Polima + Marconi	
4 Mi		"	"	"	
5 J		05 BRAVO-ALFARO			
6 V	Llena	Camila			
7 S		"		28 RICHER / Polima + Marconi	
8 D		"		<b>Ingeniería Mexman</b> 28 RICHER / Mexman + Marconi	
9 L		"	28 RICHER / Ruca + Site1		
10 Ma	f/7.5	"	<b>Ingeniería Danés</b> 28 RICHER / Danés	15 WATSON	
11 Mi		28 RICHER / Camila	x01 CHAVARRÍA	Mexman + Marconi	
12 J		<b>Ingeniería B&amp;Ch</b> 28 RICHER / B&Ch + Site3	Danés	"	
13 V		31 VALDÉS	"	"	
14 S	CMeng	B&Ch + Site3	"	"	
15 D		"	"	"	
16 L		"	"	"	
17 Ma		"	44 SCHUSTER		
18 Mi		"	Danés		
19 J		30 TORREALBA	"	23 KRONGOLD	
20 V		B&Ch + Site3	"	Mexman + Marconi	
21 S		"	"	"	
22 D	Nueva	"	"	"	
23 L		"	"	"	
24 Ma		"	<b>Ingeniería Ruca</b>	"	
25 Mi		07 TOVMASSIAN	07 TOVMASSIAN	"	
26 J		B&Ch + Site3	Ruca + Site 1	"	
27 V		"	"	<b>Ingeniería Polima</b>	
28 S		"	"	x05 MERCADO	
29 D	CCrec		<b>Ingeniería Danés</b>	Polima + Marconi	
30 L	f/30	<b>Ingeniería CID</b>	10 J. H. PEÑA	"	
31 Ma		<b>Ingeniería CID</b>	Danés	x08 RICHER / Mexman + CCD	

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 Mi	<b>f/30</b>	14 D'ALESSIO	10 J. H. PEÑA	x08 RICHER / Mexman + CCD	
2 J		CID/InSb	Danés		
3 V		"	"		
4 S		"	"		
5 D	Llena	"	"		
6 L		19 TAPIA	"		
7 Ma		CID/InSb+BiB	"		
8 Mi		"	"	<b>Ingeniería Mexman</b>	
9 J		"	"		
10 V		"	"	35 RICHER	
<b>11 S</b>	<b>f/7.5</b>	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	"	Mexman + Marconi	
12 D	CMeng	16 DULTZIN	"	"	
13 L		B&Ch + Site3	<b>Ingeniería Ruca</b>		
14 Ma		"	42 CRUZ-GONZÁLEZ		
15 Mi		"	Ruca + Marconi	<b>Ingeniería Polima</b>	
16 J		"	"	34 MERCADO	
17 V		32 HIDALGO-GAMEZ	"	Polima + Site1	
18 S		B&Ch + Site3	"	"	
<b>19 D</b>		"	<b>Ingeniería Danés</b>	<b>Ingeniería propio</b>	
20 L	Nueva	"	11 PORETTI	04 ÁLVAREZ	
21 Ma	<b>f/7.5</b>	<b>Ingeniería Echelle</b>	Danés	propio	
22 Mi		24 ZHARIKOV	"	"	
23 J		Echelle + Site3	"	"	
24 V		"	"	"	
25 S		"	"	"	
26 D		"	"	"	
27 L	<b>f/7.5</b>	<b>Ingeniería B&amp;Ch</b>	"	"	
28 Ma	CCrec	18 PLIONIS	"	"	
29 Mi		B&Ch + Site3	"	"	
30 J		"	"	"	

DICIEMBRE / DECEMBER 2006 OAN-SPM

Versión 2.0 - 24/11/06 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:  
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 V	f/7.5	22 KRONGOLD	11 PORETTI	04 ÁLVAREZ	
2 S		B&Ch + Site3	Danés	Propio	
3 D		"	"	"	
4 L			"	"	
5 Ma	Llena f/7.5	<b>Ingeniería Echelle</b>	"	<b>Ingeniería Mexman</b>	
6 Mi		x09 COSTERO	"		
7 J		Echelle + Site3	"		
8 V		"	10 J. H. PEÑA	x03 HERNANDEZ-TOLEDO	
9 S		"	Danés	Mexman+Marconi	
10 D		"	"	"	
11 L	f/7.5	"	<b>Ingeniería Ruca</b>	"	
12 Ma	CMeng	21 ZHARIKOV	20 MICHEL	"	
13 Mi		Echelle + Site3	Ruca + Site1	"	
14 J		"	"	"	
15 V		"	"	"	
16 S		"	"	"	