









ENERO / JANUARY 2008 OAN-SPM
 Versión 3.5 - 09/01/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 Ma	f/7.5				
2 Mi					
3 J					03 J.H. PEÑA
4 V					"
5 S					"
6 D	f/7.5	Ingeniería Echelle			"
7 L			Ingeniería Ruca		"
8 Ma		17 ECHEVARRÍA	17 ECHEVARRÍA		"
9 Mi		Echelle + Site3	Ruca + Marconi		"
10 J		"	"		"
11 V		"	"	Ingeniería Mexman	"
12 S		"	"	X06 MICHEL	"
13 D		"	"	Mexman + Thomson	"
14 L		14 COSTERO	14 COSTERO	"	"
15 Ma		Echelle + Site3	Ruca + Marconi	"	"
16 Mi		"	"	"	"
17 J		"	"	"	"
18 V		"	"	"	"
19 S	f/13.5	Ingeniería Camila			"
20 D		35 J. M. LÓPEZ			"
21 L		Camila		X07 RICHER	"
22 Ma		"		Mexman + Thomson	"
23 Mi		"	Ingeniería Ruca [Site1]	"	"
24 J		"	11 SCHUSTER	"	"
25 V		"	Ruca + Site1		"
26 S	f/7.5	Ingeniería Mezcal	"		"
27 D		29 HENNEY	"		
28 L		MES + Site3	"		
29 Ma		"	"		
30 Mi		"	"		
31 J	f/7.5	"	"		

FEBRERO / FEBRUARY 2008 OAN-SPM
 Versión 4.1 - 22/02/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 V	f/7.5	Ingeniería B&Ch	11 SCHUSTER		
2 S		20 JIMENEZ	Ruca + Site1		
3 D		B&Ch + Site3	23 AVILES		
4 L		23 AVILES	Ruca + Site1		
5 Ma		B&Ch + Site3	"		
6 Mi		"	02 BRAVO	Ingeniería Bolitas	
7 J		Ingeniería B&Ch [Thomson]	Ruca + Site1	Ingeniería Bolitas [Site3]	
8 V		07 MANCILLA	30 PUERARI	X04 CHAVARRIA	24 HIDALGO
9 S		B&Ch + Thomson	Ruca + Site1	Bolitas + Site3	CCD
10 D		"	"	"	
11 L		"	"	"	
12 Ma		"	"		
13 Mi		"	"		
14 J	f/13.5	Ingeniería Camila	"		
15 V		30 PUERARI		Ingeniería Sophia	
16 S		Camila		X09 RICHER	
17 D		"		Sophia + Site1	
18 L		"		"	
19 Ma		"		"	
20 Mi		10 RICHER		"	
21 J		Camila			
22 V		"			
23 S		"			
24 D		"	Ingeniería Polima		
25 L		"	36 HIRIART	Ingeniería Mexman	
26 Ma	f/7.5	Ingeniería B&Ch	Polima + Marconi		
27 Mi		X10 FOX	"	X10 FOX	
28 J		B&Ch + Thomson	"	Mexman + Site1	
29 V		01 - DE DIEGO B&Ch + Thomson	"		





MARZO / MARCH 2008 OAN-SPM
 Versión 3.0 - 09/01/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 S	f/7.5	01 DE DIEGO	Ingeniería Ruca		
2 D		B&Ch + Thomson	27 ISLAS		
3 L		"	Ruca + Marconi		
4 Ma		"	"	Ingeniería Mexman	
5 Mi		Ingeniería B&Ch [Site3]	"	X05 HERNÁNDEZ-TOLEDO	
6 J		26 VALENZUELA	"	Mexman + Site1	
7 V		B&Ch + Site3	"	"	
8 S		"	Ingeniería Ruca [Site1]		
9 D		23 AVILES	23 AVILES		
10 L		B&Ch + Site3	Ruca + Site1		
11 Ma		"	"		
12 Mi		18 NEGRETE	Ingeniería Danés	32 LÓPEZ-CRUZ	
13 J		B&Ch + Site3	32 LÓPEZ-CRUZ	Mexman + Marconi	
14 V		"	Danés	"	
15 S		"	"	"	
16 D		"	"	"	
17 L		"	"	"	
18 Ma	f/7.5	Ingeniería Echelle	"	"	
19 Mi		12 EENENS	"	"	
20 J		Echelle + Site3	"	"	
21 V		"	"	"	
22 S		"	"	"	
23 D		"	"	"	
24 L		"	"	"	
25 Ma	f/13.5	Ingeniería Camila			
26 Mi		02 BRAVO			
27 J		Camila			
28 V		"	Ingeniería Danés (recalibración)		
29 S		"	x03 SCHUSTER		
30 D	f/7.5	Ingeniería Puma	Danés		
31 L		08 - ROSADO Puma + Site3	"		





ABRIL / APRIL 2008 OAN-SPM
 Versión 6.0 - 10/04/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 Ma	f/7.5	08 ROSADO	28 SCHUSTER	Ingeniería Bolitas	
2 Mi		Puma + Site3	Danés		
3 J		"	"	31 CHAVARRIA	
4 V		09 ROSADO	"	Bolitas + Site1	
5 S		Puma + Site3	"	"	
6 D	f/7.5	Ingeniería Rueda Italiana	"	"	
7 L		06 GAVAZZI	"	"	
8 Ma		R. Ital + Site3	"	"	
9 Mi		"	Ingeniería Polima	Ingeniería Sophia	
10 J		"	36 HIRIART	X11 ROSADO	X15 CHAVUSHYAN
11 V		"	Polima + Marconi	Sophia + Site1	B&Ch + CCD
12 S		"	"	"	
13 D		"	"	"	
14 L		"	"	"	
15 Ma		"	"	Mantenimiento	
16 Mi	f/13.5	Ingeniería Camila	"	"	
17 J		X14 PUERARI	"	"	
18 V		Camila	Ingeniería Ruca	"	
19 S		"	X14 PUERARI	"	
20 D		"	Ruca + Site1	"	
21 L		"	"	"	
22 Ma		"	11 SCHUSTER	"	
23 Mi	f/7.5	Ingeniería B&Ch	Ruca + Site1	"	
24 J		21 GIRARD	"	"	
25 V		B&Ch + Thomson	"	"	
26 S		"	"	"	
27 D		"	"	"	
28 L		"	"	"	
29 Ma		"	"	"	
30 Mi		"	"	"	





MAYO/ MAY 2008 OAN-SPM
 Versión 6.3 - 20/05/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 J	f/7.5	Ingeniería B&Ch (Site3)	11 SCHUSTER		
2 V		15 DE LA FUENTE	Ruca + Site1	Ingeniería Polima	
3 S		B&Ch + Site3	05 PLAUCHU	X13 HIRIART	
4 D		"	Ruca + Site1	Polima + Marconi	
5 L		25 PÉREZ-GRANA	"	"	
6 Ma		B&Ch + Site3	"	"	
7 Mi		"	"	"	
8 J		"	"	"	
9 V		"	16 DE LA FUENTE	Ingeniería Mexman	
10 S		"	Ruca + Site1	X18 VAZQUEZ	
11 D	f/13.5	Ingeniería Camila	"	Mexman + Marconi	
12 L		05 PLAUCHU	"		
13 Ma		Camila	"		
14 Mi		"	"		
15 J		"			
16 V		"			
17 S		"			
18 D		"			
19 L		x19 PLAUCHU			
20 Ma		Camila			
21 Mi		"			
22 J		"			
23 V		Ingeniería B&Ch	X20 CHAVARRIA		
24 S		33 LÓPEZ-CRUZ	Ruca + Site1		
25 D		B&Ch + Site3	"	Ingeniería Polima	
26 L		"	X19 HIRIART	X19 HIRIART	
27 Ma		"	Ruca + Site1	Polima + Mexman	
28 Mi		"	Ingeniería Danés		
29 J	f/7.5	"			
30 V		Ingeniería Mezcal	19 FOX		
31 S		19 - FOX Mezcal + site3	Danés		





JUNIO / JUNE 2008 OAN-SPM
 Versión 7.2 - 26/06/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 D	f/7.5	19 FOX	19 FOX	X13 HIRIART	
2 L		Mezcal + Site3	Danés	Polima + Marconi	
3 Ma		"	"	"	
4 Mi		"	"	"	
5 J		"	"	"	
6 V		"	"	"	
7 S		"	"	"	
8 D		"	"	"	
9 L		"	"	"	
10 Ma		"	"	"	
11 Mi		"	"	X23 HIRIART	
12 J		"	"	Polima + Marconi	
13 V		"	"	"	
14 S		"	"	"	
15 D		"	"	"	
16 L		"	"	"	
17 Ma		22 LLOYD		"	
18 Mi		Mezcal + Site3		"	
19 J		"		X24 NUÑEZ	
20 V	f/7.5	Ingeniería B&Ch		Polima + Marconi	
21 S		34 CONTRERAS		"	
22 D		B&Ch + Site3		"	
23 L		"		"	
24 Ma		"		"	
25 Mi		"		"	
26 J		"		"	
27 V		20 JIMENEZ	Ingeniería Ruca	Ingeniería Mexman	
28 S		B&Ch + Site3	X21 AGUILAR	X25 ESPINOSA	
29 D		"	Ruca + Site1	Mexman+ Marconi	
30 L		"	X22 - NUÑEZ Ruca + Site1	X22 - NUÑEZ Mexman + Marconi	

JULIO / JULY 2008 OAN-SPM
 Versión 2.0 - 08/06/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 Ma	f/7.5	22 JIMENEZ	34 NUÑEZ	34 NUÑEZ	
2 Mi		B&Ch + Site3	Ruca + Site1	Mexman + Marconi	
3 J		"		Ingeniería Polima	
4 V		07 ZURITA		06 BENITEZ	
5 S		B&Ch + Site3		Polima + Marconi	
6 D		"		"	
7 L		"	12 ARELLANO	"	
8 Ma		"	Ruca + Thomson	"	
9 Mi		Ingeniería Puma	"	"	
10 J		30 PUERARI	"		
11 V		PUMA + Site3	"		
12 S		"	"		
13 D		"	"		
14 L		"	"		
15 Ma		X01 - PUERARI PUMA+Site3	"		
16 Mi		Ingeniería Mezcal	"		
17 J		24 VAZQUEZ	X03 RICHER		
18 V		Mezcal + Site3	[Mantenimiento] (piso)		
19 S		"	"		
20 D		"	"		
21 L		"	"		
22 Ma		"	"		
23 Mi		Ingeniería B&Ch	"		
24 J		26 HENNEY	"		
25 V		B&Ch + Site3	"		
26 S		"	"		
27 D		Ingeniería B&Ch (CCD)	"		
28 L		09 MANCILLA	"		
29 Ma		B&Ch + Thomson	"	06 BENITEZ	
30 Mi		"	02 PLAUCHU	Polima + Marconi	
31 J		"	Ruca + Site1	"	

AGOSTO / AUGUST 2008 OAN-SPM

Versión 2.0 - 13/08/08 - RVM <[PDF](#)>


La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 V	f/7.5 	09 MANCILLA	02 PLAUCHU	06 BENITEZ	
2 S		B&Ch + Thomson	Ruca + Site1	Polima + Marconi	
3 D	f/7.5	Ingeniería B&Ch (CCD Site3)	"	"	
4 L		15 - TOVMASIAN B&Ch + Site3	"	"	
5 Ma	f/13.5	Ingeniería Camila			
6 Mi		02 PLAUCHU			
7 J		Camila			
8 V		"			
9 S		"			
10 D		"			
11 L		"			
12 Ma	f/7.5	Ingeniería Echelle	03 ECHEVARRIA		
13 Mi		03 ECHEVARRIA	Ruca + Site1		
14 J		Echelle + Site3	"		
15 V		"	"		
16 S		"	"		
17 D		"	"		
18 L		"	"		
19 Ma		"	27 PICHARDO		
20 Mi			Ruca + Site1		
21 J		17 ZHARIKOV	"		
22 V		Echelle + Site3	"		
23 S		"	"	Ingeniería Bolitas	
24 D		"	"	X08 MORENO	
25 L		"	"	Bolitas + Thomson	
26 Ma		"	"	Ingeniería Polima	
27 Mi		10 FIERRO	Ingeniería Danés	06 BENITEZ	
28 J		Echelle + Site3	13 SCHUSTER	Polima + Marconi	
29 V		"	Danés	"	
30 S		"	"	"	
31 D		"	"	"	

SEPTIEMBRE / SEPTEMBER 2008 OAN-SPM





Versión 4.0 - 17/09/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 L	 f/7.5	Ingeniería Mezcal	13 SCHUSTER	06 BENITEZ	
2 Ma		01 RICHER	Danés	Polima + Marconi	
3 Mi		Mezcal + site3	"	X03 RICHER	
4 J		"	"	[Aluminizado]	
5 V		"	X03 RICHER	"	
6 S		"	[Aluminizado]	"	
7 D		"	"	"	
8 L		"	"	Ingeniería Cuentapulsos	
9 Ma		"	"	29 Eenens	
10 Mi		"	"	Cuentapulsos	
11 J		"	"	"	
12 V		Ingeniería Echelle		"	
13 S		08 GEORGIEV		"	
14 D		Echelle + Site3		"	
15 L		"		"	
16 Ma		04 LUNA	35 ÁLVAREZ	Ingeniería Mexman	
17 Mi		PROPIO + Site3	Danés	X07 ÁLVAREZ	
18 J		"	"	Mexman + Marconi	
19 V		"	"	"	
20 S		"	"	"	
21 D		"	"	"	
22 L		"	"	"	
23 Ma		Ingeniería B&Ch	"	"	
24 Mi		15 TOVMASSIAN	"	"	
25 J		B&Ch + Site3	"	"	
26 V		"	Ingeniería Ruca	Ingeniería Polima	
27 S		"	32 DE LA FUENTE	06 BENITEZ	
28 D		31 HERNANDEZ	Ruca + Site1	Polima + Marconi	
29 L		B&Ch + Site3	"	"	
30 Ma		"	"	"	






OCTUBRE / OCTOBER 2008 OAN-SPM
 Versión 5.1 - 15/10/08 - RVM <PDF>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 MI	f/7.5	31 HERNANDEZ	32 DE LA FUENTE	06 BENITEZ	
2 J		B&Ch + Site3	Ruca + Site1	Polima + Marconi	
3 V		Ingeniería Echelle	Ingeniería Danés	Ingeniería Mexman	
4 S		16 ZHARIKOV	35 ÁLVAEZ	33 VAZQUEZ	
5 D		Echelle + Site3	Danés	Mexman + Site1	
6 L		"	"		
7 Ma		"	"		
8 Mi		"	"		
9 J		"	"		
10 V		"	"	x09 RICHER	
11 S	f/13.5	Ingeniería Camila	"	Mexman + Site1	
12 D		16 ZHARIKOV	"	"	
13 L		Camila	"		
14 Ma		"	Ingeniería Ruca		
15 Mi		"	28 WATSON	28 WATSON	
16 J		"	Ruca + CCDs	Mexman + CCDs	
17 V		X06 RICHER	"	"	
18 S		Mantenimiento	"	"	
19 D		"	"	"	
20 L		"	"	"	
21 Ma		"	"	"	
22 Mi		"	X11 ESTRADA		
23 J		"	Ruca + Site1		
24 V	f/7.5	Ingeniería Mezcal	36 BRAVO	Ingeniería Polima	
25 S		19 LLOYD	Ruca + Site1	06 BENITEZ	
26 D		Mezcal + Site3	"	Polima + Marconi	
27 L		"	Ingeniería Bolitas	"	
28 Ma		Ingeniería B&Ch	X10 MORENO	"	
29 Mi		25 PEREZ-GRANA	Bolitas + Site1	"	
30 J		B&Ch + Site3	Ingeniería Ruca	"	
31 V		"	27 - PICHARDO Ruca + Site1	"	14 - PEÑA Placa

NOVIEMBRE / NOVEMBER 2008 OAN-SPM
 Versión 6.0 - 07/11/08 - RVM <PDF>



La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 S	 7.5	25 PEREZ-GRANA	27 PICHARDO	X12 BENITEZ	14 PEÑA
2 D		B&Ch + Site3	Ruca + Site1	Polima + Marconi	Placa
3 L		15 TOVMASSIAN	"	"	
4 Ma		B&Ch + Site3	"	"	
5 Mi		"	"	21 MIYAJI	
6 J		"	"	Polima + Marconi	
7 V		X05 RICHER	"	"	14 PEÑA
8 S		Mantenimiento	"	X05 RICHER	Ocular
9 D		"	"	Polima + Marconi	"
10 L		"		Ingeniería Mexman	
11 Ma		"	Ingeniería Polima	X02 FOX	
12 Mi		Ingeniería Puma	21 MIYAJI	Mexman + Site1	
13 J		X01 PUERARI	Polima + Marconi	"	
14 V		Puma + Site3	"	"	14 PEÑA
15 S		"		"	Fotómetro doble
16 D		"		"	"
17 L		"	Ingeniería Danés	"	
18 Ma		"	11 PORETTI	"	
19 Mi		"	Danés	"	
20 J		"	"	"	
21 V		30 PUERARI	"	18 ZHARIKOV	14 PEÑA
22 S		Puma + Site3	"	Mexman + site1	CCD
23 D		"	"	"	"
24 L		"	"	"	
25 Ma		"	"	"	
26 Mi		05 ROSADO	"	"	
27 J		Puma + Site3	"	Ingeniería Polima	
28 V		"	"	06 BENITEZ	
29 S		"	"	Polima + Marconi	
30 D		"	"	"	

DICIEMBRE / DECEMBER 2008 OAN-SPM

Versión 2.0 - 28/11/08 - RVM <[PDF](#)>

La versión actualizada de este calendario se encuentra en:
<http://www.astrosen.unam.mx/~caloan>

FECHA	LUNA + FOCO 2 m	2.12 m	1.50 m	0.84 m	1 m (Tonantzintla)
1 L	 f/7.5	Ingeniería B&Ch	23 ARELLANO	06 BENITEZ	
2 Ma		22 JIMENEZ	Danés	Polima + Marconi	
3 Mi		B&Ch + Site3	"	"	
4 J		"	"	X12 BENITEZ	
5 V		15 TOVMASSIAN	"	Polima + Marconi	
6 S	f/7.5	B&Ch + Site3	"	Ingeniería Mexman	
7 D		Ingeniería Echelle	"	X13 FOX	
8 L		20 FOX	20 FOX	Mexman + Site1	
9 Ma		Echelle + Site3	Danés	"	
10 Mi		"	"	"	
11 J		"	"	"	
12 V		"	"	"	
13 S		"	"	"	